                   Пояснительная записка по общей сумме всех исков, 

                                 поданных к ООО «Сауерессиг»
           Между ООО «Фирма СУ-100» - Генеральный подрядчик и ООО «Сауерессиг» - Заказчик был заключен Договор строительного подряда №1 от 14.07.2015 года.
         В дальнейшем было заключено еще 19 Дополнительных соглашений к указанному Договору, которые фактически являются самостоятельными отдельными Договорами и в них согласованы сторонами существенные условия Договора.
          18 ноября 2016 года было заключено соглашение о расторжении Договора строительного подряда №1 от 14.07.2015 года. Приложением №9 к соглашению о расторжении вышеуказанного договора был Акт сверки взаиморасчетов сторон от 11.11.2016 года за период с 14.07.2015 года по 30.09.2016 года.

           В марте 2017 года бухгалтерией ООО «Фирма СУ-100» произвела сверку расчетов по объемам выполненных работ и по стоимости за выполненные работы с 14.07.2015 года по 15 марта 2017 года генеральным подрядчиком - ООО «Фирма СУ-100» для заказчика - ООО «Сауерессиг». Выяснилось, что ООО «Сауерессиг» должна ООО «Фирма СУ-100» 
5 241 653,4 рубля.

        В июне 2018 года в Арбитражный суд Новгородской области были поданы исковые заявления по Дополнительному соглашению №2/3 к Договору строительного подряда №1 от 14.07.2015 года (отдельному договору). Суд принял эти исковые заявления, они были рассмотрены по существу с вынесением решений по арбитражным делам №А44-12394/2018.
      По объединенному арбитражному делу №А44-12394/2018 (объединено дело №А44-12393/2019 и №А44-12394/2018) исковые требования были на сумму 31 950 000 рублей за период с 22.01.2016 по 10.01.2017 года.  Вынесено решение о взыскании с ООО Сауерессиг» в пользу ООО «Фирма СУ-100» 459 009,34 рублей, исходя из долга по этому Дополнительному соглашению задолженность согласно акта сверки расчетов составляет 1 519 000 рублей. Процент взыскания в решении составил 0,1% в день. В Дополнительном соглашении в п. 5.2. указан процент взыскания 3% в день от суммы аванса 3 100 000 рублей (если 3%, то сумма иска 27 000 000 рублей  до даты 18.11.2016). Четырнадцатый апелляционный суд (Вологда) отставил решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу ООО «Фирма СУ-100» без удовлетворения. Договорные санкции симметричны с обеих сторон.
   Сумму иска после признания соглашения о расторжении недействительным возможно увеличить до 93 000 000 рублей.
   По объединенному делу №А44-12395/2018 (объединены дела №А44-12395/2018 и №А44-12396/2018) исковые требования были ООО «Фирма СУ-100» к ООО «Сауерессиг» на сумму 33 930 000 рублей за период с 10.01.2017 по 22.01.2018 года по Дополнительному соглашению №2/3. Решением от 11.03.2019 года отказано в иске в полном объеме – арбитражное дело №А44-4664/2017. Апелляционная жалоба ООО «Фирма СУ-100» отставлена без удовлетворения 03.06.2019 года.  

   Сумму иска после признания соглашения о расторжении недействительным возможно увеличить до 88 000 000 рублей.    
   По арбитражному делу №А44-39/2019 по исковому заявлению ООО «ГСК-Великий Новгород» к ООО «Сауерессиг» (цессия) по Дополнительному соглашению №2/3 исковые требования были на сумму 9 300 000 рублей. Срок взыскания с 03.05.2018 года по 13.08.2018 года. В исковых требованиях отказано в полном объеме (решение 15.04.2019 года) - арбитражное дело №А44-4664/2017 решение вступило в законную силу.
   Сумму иска возможно увеличить до 12 000 000 рублей.

    По  объединенному арбитражному делу №А44-62/2019 (объединены дела №А44-62/2019 и №А44-37/2019) исковые требования были на сумму 
13 459 898,49 рублей, за период с 14.08.2018 по 30.12.2018 года по Дополнительному соглашению №2/3.  Вынесено решение 22.03.2019 года об отказе во взыскании с ООО «Сауерессиг» в пользу ООО «Альфа-СТ» (цессия) в полном объеме, поскольку решением по арбитражному делу №А44-4664/2017 установлено, что с момента расторжения 18.11.2016 года Договора строительного подряда №1 от 14.07.2015 штрафные санкции (пени, неустойка) перестают действовать. Апелляционный суд решение оставил без изменения, а жалобу ООО «Альфа-СТ» без удовлетворения. 
   С учетом  действия штрафных санкций в полном объеме можно  увеличить эту сумму до 13 000 000 рублей (после отмены судебного решения №А44-4664/2017 или признания соглашения о расторжении недействительным).
   По арбитражному делу №А44-39/2019 исковые требования ИП Шаврин (цессия) к ООО «Сауерессиг» были на сумму 9  300 000 рублей, за период с 22.01.2018 по 02.05.2018 по Дополнительному соглашению №2/3. Решением суда от 27.03.2019 года ИП Шаврин В.А. в иске отказано к ООО Сауерессиг» - решение по арбитражному делу №А44-4664/2017 Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения, а решение без изменения.
   Сумму иска возможно увеличить до 14 000 000 рублей.

   По арбитражному делу №А44-1013/2019 заявлены исковые требования по Дополнительному соглашению №3 на сумму 229  227 000 рублей за период с 15.02.2016 года по 15.01.2018 года. Иск удовлетворен на сумму 50 000 рублей к ООО «Сауерессиг». Встречный иск ООО «Сауерессиг» к ООО «Фирма СУ-100» удовлетворен на 86 000 рублей. Путем зачета ООО «Фирма СУ-100» должна ООО «Сауерессиг» 36 000 рублей. До расторжения Договора 18.11.2016 года начислено 50 000 рублей, исходя из суммы задолженности 211 458,64 рублей вместо прописанных в п.5.2. симметричных договорных санкций (3% в день от суммы аванса - 327 000 рублей в день).  Рассмотрено 3 сентября 2019 года. Апелляционная жалоба не отправлена.

  Исковые требования возможно  удовлетворить в размере 230 000 000 рублей. 

   По арбитражному делу №А44-1075/2019 заявлены исковые требования ООО «Альфа-СТ» (цессия) к ООО «Сауерессиг» по дополнительному соглашению №3 на сумму 3 924 000 рублей за период с 16.01.2018 по 28.01.2018 года. В иске отказано в полном объеме 27.05.2019 года - решение по арбитражному делу №А44-4664/2017. Апелляционная жалоба ООО «Альфа-СТ» отставлена без удовлетворения 22.08.2019 года.
  Исковые требования возможно удовлетворить на сумму 4 000 000 рублей.

   По арбитражному делу №А44-1076/2019 заявлены исковые требования по Дополнительному соглашению№3 на сумму 4  905 000 рублей  за период с 18.11.2018 по 03.12.2018. В иске ООО «Альфа-СТ» (цессия) к ООО «Сауерессиг»  отказано в полном объеме - решение по арбитражному делу №А44-4664/2017, якобы расторгнут Договор строительного подряда №1 от 14.07.2015 - 18.11.2016 года. Решение вынесено 22.04.2019 года. Апелляционной инстанцией оставлено  без изменения, а жалоба без удовлетворения.

    Исковые требования могут быть увеличены до 45 000 000 рублей.
   По арбитражному делу №А44-1077/2019 заявлены исковые требования ИП Шаврин В.А. (цессия) к ООО «Сауерессиг» по Дополнительному соглашению №3 на сумму 19 184 000 рублей, за период 26.05.2018 года по 17.11.2018 года. В иске отказано в полном объеме - решение по арбитражному делу №А44-4664/2017. Решение вынесено апелляционной инстанцией, оставлено без изменения. 
   Исковые требования могут быть увеличены до 54 000 000 рублей.
   По арбитражному делу №А44-2538/2019 (объединенное дело), объединены дела №А44-2537/2019, №А44-2538/2019, №А44-2539/2019, №А44-2540/2019, №А44-2541/2019 и заявлены исковые требования ООО «Фирма СУ-100» к ООО «Сауерессиг» по Дополнительному соглашению №6 на сумму 106  535 100 рублей. Срок взыскания был с 30.12.2016 по 31.12.2017 года и с 01.01.19 по 05.06.2019года. Отказано в иске в полном объеме – арбитражное дело №А44-4664/2017. 
   Исковые требования можно увеличить до 160 000 000 рублей.
   По арбитражному делу №А44-2584/2019 заявлены исковые требования ИП Шаврин В.А. (цессия) к ООО «Сауерессиг» на сумму 10 320 800 рублей за период с 01.01.2018 по 01.06.2018 года по Дополнительному соглашению №6. Отказано в иске в полном объеме - арбитражное дело №А44-4664/2017. Апелляционная жалоба не рассмотрена.
Исковые требования могут быть увеличены до 32 000 000 рублей.  
   По арбитражному делу №А44-2588/2019 по исковому заявлению ООО «ГСК - Великий Новгород» (цессия) к ООО «Сауерессиг» по дополнительному соглашению №6 на сумму 10 456 600 рублей с 02.06.2018 по 02.07.2018 год. Дело назначено в первой инстанции на 31.10.2019 года.         Исковые требования могут быть увеличены до 23 000 000 рублей.  

    По арбитражному делу №А44-2586/2019 заявлены исковые требования ООО «Альфа-СТ» (цессия) к ООО «Сауерессиг» по Дополнительному соглашению №6 на сумму 9 981 300 рублей. Срок взыскания с 03.11.2018 года по 29.03.2019 года. Отказано в иске в полном объеме – арбитражное дело №А44-4664/2017. Исковые требования могут быть увеличены. Апелляционной инстанцией будет рассмотрено дело в октябре 2019 года.   Исковые требования могут быть увеличены до 34 000 000 рублей.  
   По арбитражному делу №А44-3707/2019 заявлены исковые требования ООО «Фирма СУ-100» к ООО «Сауерессиг» по Дополнительному соглашению №11 на сумму 12 622 500 рублей за период с 18.12.2016 года по 26.10.2017 года. Отказано в иске в полном объеме - арбитражное дело №А44-4664/2017. Решение по делу №А44-3707/2019 вынесено 29.07.2019 года. Апелляционная жалоба на рассмотрении. 
  Исковые требования могут быть увеличены до 15 000 000 рублей.  

       По арбитражному делу №А44-3708/2019 заявлены исковые требования ООО «Фирма СУ-100» к ООО «Сауерессиг»  по Дополнительному соглашению №11 на сумму 10  477  500 рублей за период с 27.10.2017 года по 07.07.2018 года. Решение по делу №А44-3707/2019 отложено до 18.09.2019 года. 
Исковые требования могут быть увеличены до 12 000 000 рублей.  
   По арбитражному делу №А44-3709/2019 заявлены исковые требования ООО «Фирма СУ-100» к ООО «Сауерессиг»  по Дополнительному соглашению №11 на сумму 4 248 750 рублей за период с 08.07.2018 года по 18.10.2018 года. Отказано в иске в полном объеме - арбитражное дело №А44-4664/2017. Решение по делу №А44-3709/2019 вынесено 29.07.2019 года. Апелляционная жалоба на рассмотрении. 
   Исковые требования могут быть увеличены до 8 000 000 рублей.  

   По арбитражному делу №А44-3710/2019 заявлены исковые требования ООО «Фирма СУ-100» к ООО «Сауерессиг»  по Дополнительному соглашению №11 на сумму 4 290 000 рублей за период с 19.10.2018 года по 29.01.2019 года. Отказано в иске в полном объеме - арбитражное дело №А44-4664/2017. Решение по делу №А44-3710/2019 вынесено 05.09.2019 года. Апелляционная жалоба еще не подана.   
   Исковые требования могут быть увеличены до 6 000 000 рублей.  

   По арбитражному делу №А44-3795/2019 заявлены исковые требования ООО «ГСК Великий Новгород» (цессия) к ООО «Сауерессиг»  по Дополнительному соглашению №11 на сумму 2 275 103,81 рубля за период с 30.01.2019 года по 28.02.2019 года и с 01.07.19 по 16.07.2019. Отказано в иске в полном объеме - арбитражное дело №А44-4664/2017. Решение по делу №А44-3795/2019 вынесено 29.07.2019 года. Подана кассационная жалоба. Исковые требования могут быть увеличены до 5 000 000 рублей.    
   По арбитражному делу №А44-3796/2019 заявлены исковые требования ИП «Шаврин В.А» (цессия) к ООО «Сауерессиг»  по Дополнительному соглашению №11 на сумму 2 728 603 рубля за период с 01.03.2019 года по 26.04.2019 года. Не рассмотрено. Отложено до 08.10.2019 года. 
   Исковые требования могут быть увеличены до 3 000 000 рублей.    

   По арбитражному делу №А44-6485/2019 заявлены исковые требования  ООО «Фирма СУ-100»» к ООО «Сауерессиг»  по Дополнительному соглашению №13 на сумму 111 627 600 рублей за период с 30.12.2016 года по 30.06.2018 года. Не рассмотрено. Назначено  01.10.2019 года. 
   Сумма иска будет увеличена до 130 000 000 рублей.
   По арбитражному делу №А44-6486/2019 заявлены исковые требования ООО «ГСК Великий Новгород» (цессия) к ООО «Сауерессиг»  по Дополнительному соглашению №13 на сумму 1  872 000 рублей за период с 09.06.2016 года по 17.06.2016 года. Не рассмотрено. Назначено  24.09.2019 года. Уступка права требования. 
   Сумма иска будет увеличена до 10 000 000 рублей.
   Будут поданы иски по Дополнительному соглашению №13 за период с 01.07.2018 года по 12.12.2019 год по договорам уступки права требования на общую сумму  95 000 000 рублей.
    Всего подано исков от ООО «Фирма СУ-100»  и по договорам уступки права требования от ООО «Альфа-СТ», ООО «ГСК Великий Новгород» и ИП «Шаврин» к ООО «Сауерессиг» на сумму 642  615 755 рублей. 

     После увеличения исковых требований на полный срок взыскания и подачи новых исков общая сумма исков составит величину порядка 1 125 000 000 рублей (после отмены судебного решения №А44-4664/2017 или признания соглашения о расторжении от 18.11.2016 года недействительным).

ООО «Сауерессиг» подал исковое заявление к ООО «Фирма СУ-100»  по Дополнительному соглашению №14 к Договору строительного подряда №1 от 14.07.2015 года на сумму 3  903  472,3 рубля (3% в день).

Арбитражный суд Новгородской области по арбитражному делу №А44-10630/2018 взыскал по вышеуказанному Дополнительному соглашению с ООО «Фирма СУ-100» 549 000 рублей, 04% в день от стоимости невыполненных работ. Апелляционный суд оставил вышеуказанную сумму взыскания, а жалобу ООО «Фирма СУ-100» на больший % взыскания оставил без удовлетворения. Готовится кассационная жалоба в АС СЗФО.
Генеральный директор






А.Г. Родионов 
ООО «Фирма СУ-100»
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